

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

(č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad,</b>
<b>Sídlo:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXX, vedoucí Pobočky Mělník XXXXXX
<b>Adresa:</b>	Bezručova 109, 276 01 Mělník
<b>Telefon:</b>	XXXXXX XXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXX
<b>IČ/DIČ:</b>	01312774/není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>GEPARD, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Štefánkova 77/52, 150 00 Praha 5
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Krátký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXX
<b>ID DS:</b>	hxp776s
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXX
<b>IČ:</b>	61499552
<b>DIČ:</b>	CZ61499552
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

V rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořín, na základě písemného sdělení firmy GEPARD s.r.o. ze dne 12.10.2017 zn.: Kra/020/17, odsouhlaseného dne 23.10.2017 Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností takto:

## I.

V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, u dílčích fakturačních celků, bodů – 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, – 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, – 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a – 3.3. Mapové dílo, a v návaznosti na vzniklé méně práce se mění příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností takto:

Dílčí část – přípravné práce		MJ	cena za MJ (Kč)	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD (Kč)	skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH (Kč)
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250,-	588	147 000,-	583	145 750,-
<b>Přípravné práce celkem</b>					1.127.300,-		<b>1.126.050,-</b>
Dílčí část – návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300,-	588	176 400,-	583	174 900,-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	650,-	588	382 200,-	583	378 950,-
<b>Návrhové práce celkem</b>					606.700,-		<b>601.950,-</b>
3.3.	Mapové dílo	ha	500,-	588	294 000,-	583	291 500,-
<b>Mapové dílo celkem</b>					294.000,-		<b>291.500,-</b>

Ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Rekapitulace hlavních fakturačních celků, takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 126 050,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	601 950,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	291 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 319 500,- Kč</b>
DPH 21%	487 095,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 806 595,- Kč</b>

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, uzavřené dne 12. 7. 2016, ve znění dodatku číslo 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 7. 11. 2017

V Praze dne 7. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
Ing. Tomáš Krátký  
jednatel GEPARD s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	800	36 800	31. 10. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 700	54 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	505	600	303 000	28. 2. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	83	900	74 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	2 400	364 800	31. 5. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	588	250	147 000	30. 4. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	583	250	145 750	30. 9. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 126 050</b>	<b>30. 9. 2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	583	300	174 900	31. 3. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	100	6 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	109	200	21 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	583	650	378 950	31. 1. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>601 950</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	583	500	291 500	<b>do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>291 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	600	300 000	<b>nejpozději do 30.9. roku následujícího po</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>300 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 126 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	601 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	291 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 319 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	487 095 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 806 595 Kč</b>

V Praze dne 7. 11. 2017

V Praze dne 7. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Veselý  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
 Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o.