

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne **07.04.2015**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxx, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
IČ / DIČ:	25576992 / CZ25576992
DIČ:	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

V průběhu zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou** vyvstala nutnost řešit změnu obvodu KoPÚ a aktualizaci soupisu nároků vlastníků z důvodu vyloučení pozemku parc.č. KN 2559 z obvodu KoPÚ, který je veden v katastru nemovitostí na LV č. 1945 – singulární vlastnictví (celkem cca 200 vlastníků). V průběhu zpracování PSZ vyvstala potřeba aktualizovat PSZ dle nové verze VFP 4.0. V souvislosti s časovou náročností pro zajištění dostatečné výměry půdy na plán společných zařízení dochází k prodloužení termínu.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 4 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

### Čl. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SOD se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládají nové dílčí fakturační položky 3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu, 3.1.6.1. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků, a 3.2.1.5. Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.

#### 3.1. Přípravné práce:

3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrického plánu na upřesnění obvodu – navýšení o 41 800 Kč bez DPH.

3.1.6.1. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 23 966 Kč bez DPH.

#### 3.2. Návrhové práce:

3.2.1.5 Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0 – navýšení o 17 600 Kč bez DPH.

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činnosti) dochází ke změně termínu u fakturačního celku:

#### 3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín 18. 12. 2017 se mění na 31.10.2018 – z důvodu zajištění dostatečné výměry půdy na PSZ.

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) – termín 1. 4. 2018 se mění na 28. 2. 2019.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	1 438 056 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 661 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	260 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 599 856 Kč</b>
DPH 21% v Kč	755 970 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>4 355 826 Kč</b>

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 4 o cenu dodatečných služeb ve výši 83 366 Kč bez DPH (100 873 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 15. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, čj. SPÚ 380076/2017 účinné od 1.9.2017.

**Čl. II**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 6. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101