

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 438 056</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	1.4.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 042	x	x	31.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 661 300</b>	28.2.2019

3.3	Mapové dílo		1 042	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 500</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 438 056 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 599 856 Kč</b>
DPH 21% v Kč	755 970 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 355 826 Kč</b>

V Brně dne 6. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

