

Číslo smlouvy objednatele: 14/2016-537 100
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 24662976

DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164 338.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Při provádění komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkovice u Bořeňovic v etapě 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ řešených pozemků došlo ke změně počtu MJ na 82 (ve smlouvě 109 bodů). Při zjišťování hranic pozemků neřešených došlo ke změně MJ na 4 (ve

smlouvě 5) a při zjišťování průběhu hranic lesních pozemků došlo ke změně počtu MJ na 131 (ve smlouvě 142).

Na základě této skutečnosti došlo ke snížení ceny za etapu 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ řešených pozemků, zjišťování hranic pozemků neřešených a při zjišťování průběhu hranic lesních pozemků na 304.200,- bez DPH (dle smlouvy 358 900,- Kč bez DPH), tedy 368 082,- Kč včetně DPH.

Na základě tohoto dodatku smlouvy na méněpráce se celková cena za dílo snižuje na 1 551 462,- Kč včetně DPH.

Odůvodnění dodatku:

Ke změnám počtu měrných jednotek (MJ) došlo vlivem upřesnění a drobných změn obvodů KoPÚ.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 7. 11. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro středočeský kraj
a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti