

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat: xxx, vedoucí Pobočky Hodonín
xxx referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.: xxx
xxx
E-mail: xxx
xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx
dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorník nad Veličkou**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. SoD ze dne 7.4.2015 upravují počty měrných jednotek a termíny ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – termín plnění se u 489 MJ (z celkových 829 MJ) mění z 1.12.2015 na 29.2.2016

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – termín plnění se u 68 MJ (z celkových 829 MJ) mění z 1.12.2015 na 29.2.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu – termín plnění se z 1.2.2016 mění na 30.11.2015

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo