

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

**Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa,
SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu**

mezi smluvními stranami

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.,
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brněal, LL.M.

Adresa:

Wurmova 2, 750 02 Přerov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

sídlo:

Všechovice 50, 666 03 Všechovice u Tišnova

zastoupený:

Miloslav Vybíhal, jednatel

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

bgfnhza

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

43389554

DIČ:

CZ 43389554

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 3129

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které snižují hodnotu závazku – méněpráce, které vznikly v průběhu realizace stavby „Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa, SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu“

Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla (méněpráce) činí 35.969,30 Kč bez DPH.

**Čl. II.
Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku III., odst. 4 Smlouvy o dílo se mění takto:

4.	Celková cena za provedení díla:	
	bez DPH činí	449 852,02 Kč
	DPH 21 % činí	94 468,92 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	544 320,94 Kč

Odůvodnění:

V projektové dokumentaci stavby se předpokládalo, že výkop pro plynovod zasáhne částečně do přilehlé místní komunikace. Po zaměření stávajícího plynovodu a vytýčení osy byl proveden vlastní výkop, přičemž nebyla narušena místní komunikace a proto nebyly realizovány některé související položky z položkového rozpočtu.

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatel: 856-2017-521101, uzavřená dne 17.07.2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 06.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Miloslav Vybíhal
jednatel společnosti

Příloha:

1. Změnový list č. 1