

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015
na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMAPLAN s.r.o

Účastník sdružení (reprezentant):	Ing. Helena Krausová
sídlo:	Jiráskovo náměstí 3, 326 00 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová, jednatelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	72274433
DIČ:	CZ72274433

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	25233025
DIČ:	CZ25233025

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1300-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dne 31.03.2017 byl uzavřen dodatek č.1, kterým byl změněn obvod KoPÚ Štěkeň i KoPÚ Vítkov u Štěkně. Dále byl dne 27.07.2017 uzavřen dodatek č. 2 na prodloužení termínů. Důvodem, který vedl k prodloužení termínů, byl nesoulad SPI a SGI a další problémy, které vznikly při zjišťování hranic v terénu. KP Strakonice stále řeší nesoulady ve stávajících mapových podkladech při ZPH. Vzhledem k této skutečnosti zhotovitel požádal o prodloužení termínů etap 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. a 3.2.2..

III.

Na základě výše uvedených skutečností se mění termíny dílčích fakturačních celků následovně:

Původní termíny:

3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ	29.09.2017
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	29.09.2017
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků	30.11.2017
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	24.04.2018

Nové termíny:

3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ	30.03.2018
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	30.03.2018
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků	30.04.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.04.2019

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

Ve Strakonících dne

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice