

**Dodatek č. 3 ke**

**SMLOUVĚ NA NÁKUP, VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

*(dále jen „občanský zákoník“)*

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro  
Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová (odborný rada Pobočky  
Děčín)

Adresa:	ul. 28. října 979/19, PSČ 405 02 Děčín
Tel.:	+420 725 901 576
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**OK GARDEN s.r.o.**

Adresa:	Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
Zasílací adresa:	Číčovice 49, 252 68 pošta Středokluky
zastoupený:	Ing. Vít Karásek
tel./fax:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	pvdq6fh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXX



e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX  
IČO: 27571297  
DIČ: CZ27571297

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **114486**.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 ke smlouvě.**

Název díla: Větrolam 1 v k.ú. Růžová  
Místo plnění: k.ú. Růžová p.p.č. 3147, 3148, 3209

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

**Čl.I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy v neprovedení doplnění mulče v rámci následné údržby v roce 2017 a 2018 a v provedení neočekávaného odstranění mulče včetně jeho likvidace.

Tímto dochází ke změně závazku charakteru méněprací v rozsahu:

Méně práce bez DPH činí **- 10 185,05 Kč**

a zároveň

Více práce bez DPH činí **+10 108,80 Kč**

2. Důvodem pro změnu je nečekané přemokření kořenového systému výsadby, kterému napomáhá nemožnost volného odpařování vlhkosti půdy vlivem položené mulčovací vrstvy. Vlivem toho část výsadby trpí přemokřením a hrozí její úhyn. Z tohoto důvodu se dohodl investor s autorským dozorem a zástupcem Správy národního parku České Švýcarsko na nedoplňování mulče pro boj s plevelem a ochraně před suchem, ale naopak na jeho odstranění. Další doplnění odumřelých rostlin v rámci následné péče bude pouze z habru obecného, kterému místní podmínky dle šetření vyhovují.

3. Z důvodu změny závazku ze smlouvy se mění bod 4. v Čl. III smlouvy a v Příloze č.2 smlouvy – Rozpočet, dochází **k vyjmutí položek:**

Název položky	MJ	Počet	Cena/jed	Celkem
Doplnění mulče (balík slámy, 350 kg) + práce 2017	bal	5	1018,50	5092,51
Doplnění mulče (balík slámy, 350 kg) + práce 2018	bal	5	1018,50	5092,51

**a zároveň k doplnění položek:**

Odstranění položeného mulče z celé plochy V1B shrabáním a uložením organické hmoty na kompost	m2	624	16,20	10108,80
--	----	-----	-------	----------

## Čl.II Změny ve smlouvě

1. V Čl. III smlouvy se bod 4. mění takto:  
Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **525 581 Kč.**  
DPH 21% činí **110 372 Kč.**  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **635 953 Kč.**  
(u všech těchto položek jsou částky zaokrouhleny na celé koruny české)
2. Příloha č. 2 smlouvy se mění viz. Čl.I bod 3. tohoto dodatku.

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě má 3 strany textu A4 + Příloha č. 1, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 2 se nemění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08. 11. 2017

V Praze dne 27. 10. 2017

.....  
**Ing. Pavel Pojer**  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
**Ing. Vít Karásek,**  
jednatel  
OK GARDEN s.r.o.