

Číslo smlouvy objednatele: 26/2015-537100/2
Číslo zhotovitele: 179/2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem
a v navazujících částech katastrálních území Starý Vestec, Bříství, Lysá nad Labem

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Fakturační adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselým

Ing. Jiří Veselý

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

z49per3

XXXXXX

XXXXXX

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l :

sídlo:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

jednatel společnosti Ing. Zdeněk Hrubým

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing. Zdeněk Hrubý

XXXXXX

XXXXXX

7s47464

XXXXXX

XXXXXX

25227751

CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 10235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ
a za vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

Čl. I.

Během prací na zpracování etapy 3.1.6. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se naplno potvrdila horší kvalita platné analogové katastrální mapy daná jejím historickým vývojem. Určitou měrou se tak ukazovalo již ve fázi plnění etapy 3.1.2. Po úpravě zákresu hranic zobrazených v katastrální mapě, podle skutečného zjištění v terénu, bude dosaženo souladu mezi vlastnickými vztahy s uvedením druhů pozemků a s jejich využitím. Při přípravě k šetření vnitřních obvodů pozemkové úpravy byla zjištěna řada duplicitně evidovaných vlastnictví. Na odstranění duplicit bezprostředně součinně pracuje Katastrální pracoviště Nymburk spolu s Pobočkou Nymburk.

Výše uvedené skutečnosti podstatným způsobem zvyšují pracnost a nárokují delší plnění díla jako celku. To se stalo důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. II.

Nově se smluvně zakotvují upravené termíny vybraných etap celkového plnění takto:

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

původní termín 30. 11. 2017, **nový termín 31. 3. 2018**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení,

původní termín 31. 5. 2018, **nový termín 31. 8. 2018**

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

původní termín 31. 5. 2018, **nový termín 31. 8. 2018**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné řezy liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

původní termín 31. 5. 2018, **nový termín 31. 8. 2018**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,

původní termín 31. 5. 2019, **nový termín 31. 8. 2019**

Čl. III.

Celková cena díla, po uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, **nebude změněna**. Cenové ujednání zůstává na úrovni zakotvené do Dodatku č. 1, tj. **2.203.100 Kč bez DPH**. Dopad do časového posunu termínu plnění dílčích etap smlouvy je rekapitulován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Praze dne 8. 11. 2017

V Plzni dne 1. 11. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Komplexní pozemkové úpravy Přerov nad Labem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	97	500	48 500	31.01.2016 ¹⁾
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	100	700	70 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	730	500	365 000	30.09.2016 ¹⁾
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	270	700	189 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 000	100	100 000	31.01.2016 ¹⁾
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	600	183 600	31.08.2017 ¹⁾
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	47	1 000	47 000	31.08.2017 ¹⁾
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 000	100	100 000	31.03.2018 ¹⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 103 100	31.03.2018 ²⁾
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1000	100	100 000	31.08.2018 ²⁾
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků (počítáno pro přístupové cesty na Přerovskou hůru)	100 bm	16	3 000	48 000	31.08.2018 ²⁾
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (svažitě území v lokalitě Vrše a Přerovská hůra) ³⁾	ha	185	700	129 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (pro cesty v lokalitách Přerovská hůra a Vrše- ostatní cesty v rovinatém území) ³⁾	100 bm	45	1 000	45 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ³⁾	100 bm	0	0	0	31.08.2019 ¹⁾
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	995	500	497 500	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	30 000	60 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					880 000	30.10.2019 ²⁾

3.3	Mapové dílo		1 000	150	150 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	500	70000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 103 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	880 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 203 100 Kč
DPH 21% v Kč	462 651 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 665 751 Kč

V Praze dne 8. 11. 2017

V Plzni dne 1. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

- 1) Termíny dílčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby v časové ose předcházely s
- 2) Závazné termíny plnění jsou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro hlavní celek **Přípravné práce**, hlavní celek **Návrhové práce**
- 3) Výškopis a profily cest v rovinaté části KoPÚ Přerov n.L. budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu.