

D O D A T E K č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havl.Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 01312774/není plátce
Tel: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: GEOREAL, spol. s r.o..

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

xxx

xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upřesnění termínů ukončení některých fakturačních celků uvedených v příloze č.1 smlouvy o dílo.

Čl.II.

V příloze č. 1 smlouvy o dílo pro KoPÚ Sobíňov se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

původní znění (dle SOD a dodatku č.1):

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	15.11.2014

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	15.2.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	15.2.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu	100bm	15.2.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15.2.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	15.9.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	15.11.2015

nové znění:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	15.2.2015

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	15.5.2015

2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo Trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	15.5.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily Společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15.5.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	15.1.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	15.3.2016

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Zápis obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí bude podle sdělení Katastrálního pracoviště KÚ pro Vysočinu Havl.Brod proveden ke konci roku 2014.

Na základě požadavku Obce Sobíňov bude do plánu společných zařízení převzat projekt na úrovni DUR pro revitalizaci části toku Doubravy. Zpracování projektu provádí na náklady obce firma Šindlar, s.r.o. Hradec Králové, předpoklad předání dokumentace je do konce roku 2014 (viz zápis z jednání o záměru revitalizace ze dne 24.9.2014).

Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínů předání fakturačních celků 1.6. a 2.1. až 2.6. uvedených v příloze č.1. smlouvy o dílo a v souladu se zněním čl. XI. odst.4 smlouvy uzavírají tento dodatek.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 10.11.2014

V Plzni dne: 7.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni