

D O D A T E K č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havl.Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o..**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upřesnění termínů ukončení níže uvedených fakturačních celků uvedených v příloze č.1 smlouvy o dílo.

Čl.II.

V příloze č. 1 smlouvy o dílo pro KoPÚ Sobíňov se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

původní znění (dle SOD, dodatku č.4):

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	15.2.2015

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	15.5.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu	100bm	15.5.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15.5.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	15.1.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	15.3.2016

nové znění:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	15.5.2015

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	15.8.2015

2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo Trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	15.8.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	15.8.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily Společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15.8.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	15.4.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	15.6.2016

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Ze strany Katastrálního pracoviště KÚ pro Vysočinu Havl. Brod nebyl dodržen dohodnutý termín pro zapsání obvodu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. K dnešnímu dni zápis proveden nebyl a nelze tak provádět další navazující práce.

K projektové dokumentaci stavby retenční nádrže a revitalizaci části toku Doubravy, kterou Obec Sobiňov požaduje zahrnout do návrhu pozemkových úprav dosud nebyla předložena všechna vyjádření správních úřadu nezbytná pro posouzení tohoto požadavku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínů předání fakturačních celků 1.6., 2.1. až 2.6. uvedených v příloze č.1. smlouvy o dílo a v souladu se zněním čl. XI. odst.4 smlouvy uzavírají tento dodatek.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 12.2.2015

V Plzni dne: 11.2.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni