

D O D A T E K č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: GEOREAL, spol. s r.o..

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek a ceny po provedeném šetření v terénu a zaměření skutečného stavu. Zároveň se opravuje chybně uvedený údaj v dodatku č.6 týkající se termínu ukončení víceprací u etap 1.1., 1.3. a 1.4.

Čl.II.

V příloze č. 1 smlouvy o dílo pro KoPÚ Sobiňov se mění počty měrných jednotek, cena a termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

původní znění (dle SOD a dodatků):

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	571 4	60 700	34 260 2 800	15.1.2014 28.2.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	550 2	600 3 000	330 000 6 000	15.12.2013 31.1.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	17 2	800 4 000	13 600 8 000	15.12.2013 31.1.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	241 10	750 3 000	180 750 30 000	15.9.2014 31.3.2015
	-vyšetření obvodu upravov.území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou					
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	575	160	92 000	30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						832 360

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	564	250	141 000	31.7.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	564	650	366 600	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						570 500

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	575	320	184 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						264 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	832 360
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	570 500
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	264 000
Celková cena bez DPH	1 666 860
DPH	350 041
Celková cena díla včetně DPH	2 016 901

Nové znění:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	571 3	60 700	34 260 2 100	15.1.2014 28.2.2016
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	550 2	600 3 000	330 000 6 000	15.12.2013 31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	17 2	800 4 000	13 600 8 000	15.12.2013 31.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	241 8	750 3 000	180 750 24 000	15.9.2014 31.3.2016
	-vyšetření obvodu upravov.území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou					
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	573	160	91 680	30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						825 340

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	563	250	140 750	31.7.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	563	650	365 950	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						569 600

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	573	320	183 360	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						263 360

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	825 340
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	569 600
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	263 360
Celková cena bez DPH	1 658 300
DPH	348 243
Celková cena díla včetně DPH	2 006 543

Stejným způsobem se mění také údaje o celkové ceně uvedené v tabulce Rekapitulace (cena za provedení díla) v článku VII. odst. 1 smlouvy.

V ostatním, tj. u fakturačních celků v tomto dodatku neuvedených, zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Po provedeném šetření v terénu a zaměření skutečného stavu v území dodatečně rozšířeného obvodu pozemkových úprav se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků.

Zároveň se tímto dodatkem opravuje zřejmá nesprávnost uvedená v dodatku č.6 - u fakturačních celků 1.1., 1.3. a 1.4. se chybně uvedený letopočet 2015 opravuje na 2016.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 26.1.2016

V Plzni dne: 26.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni