

D O D A T E K č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 01312774/není plátce
Tel: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o..**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů ukončení fakturačních celků č. 2.1 až 2.6. uvedených v příloze č.1 smlouvy o dílo a oprava formálních chyb v psaní zpětně zjištěných v dodatku č.8.

Čl.II.

- 1) Termíny odevzdání dílčích fakturačních celků uvedené v části 2. Návrhové práce přílohy č.1 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

Původní znění :

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	563	250	140 750	31.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	36	700	25 200	31.10.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu	100bm	60	350	21 000	31.10.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	1 000	2 000	31.10.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	563	650	365 950	31.3.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	7	2 100	14 700	31.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						569 600

Nové znění:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	563	250	140 750	31.5.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	36	700	25 200	31.5.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu	100bm	60	350	21 000	31.5.2018
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	1 000	2 000	31.5.2018
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	563	650	365 950	31.7.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	7	2 100	14 700	30.9.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						569 600

- 2) Zřejmé chyby v psaní pěti číselných údajů na str. 3 a 5 dodatku č.8 k SOD, konkrétně v tabulce
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, se tímto dodatkem opravují takto:

Strana 3 dodatku:

- chybné znění:

3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100bm	100	400	40 000	3
------	---	-------	-----	-----	--------	---

- správné (opravené) znění:

3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100bm	200	400	80 000	3
------	---	-------	------------	-----	---------------	---

Strana 5 dodatku

– chybné znění:

3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100bm	100	400	40 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						264 000

– **správné (opravené) znění:**

3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100bm	200	400	80 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						263 360

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Práce na zpracování návrhu KoPÚ byly dne 19.10.2016 dočasně pozastaveny (viz zápis z kontrolního dne z 19.10.2016).

Na kontrolním dnu 12.6.2017 bylo rozhodnuto o pokračování prací. Zhotovitel s ohledem na své kapacitní možnosti navrhl nové termíny odevzdání FC návrhových prací, které byly objednatelem akceptovány.

Zpětnou kontrolou uzavřených dodatků k SOD byly zjištěny formální chyby v psaní u pěti číselných údajů v dodatku č.8. Chyby jsou tímto dodatkem odstraněny.

Čl. III.**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 3.7.2017

V Plzni dne: 27.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni