

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 smlouvu o dílo č. 1439-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvanov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

V rámci přípravných prací byly u výše uvedené etapy zjištěny rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedených ve smlouvě o dílo, a to následovně :

Etapa 3.1.1.	Smlouva - počet bodů	Skutečnost – počet bodů	Cena za 1 bod	Rozdíl
Revize stávajícího bodového pole	1	7	1500	+6 bodů
Doplnění stávajícího bodového pole	10	6	2000	- 4 body

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven a konzultován ve spolupráci s Katastrálním úřadem Český Krumlov. Při stanovení počtu měrných jednotek se vycházelo z odborného odhadu. Po rekognoskaci území zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy bylo pro potřeby pozemkové úpravy celkově zrevidováno 7 bodů a celkem bylo zřízeno 6 nových bodů podrobného bodového polohového pole.

Původní stav :

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 500	1 500
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000
					21 500

Nový stav :

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000
					22 500

Celková cena díla se **navyšuje o 1 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zahrádka – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 269 100,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	619 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	185 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	160 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 234 000,- Kč
DPH 21%	469 140,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 703 140,- Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne.....

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V Českých Budějovicích dne.....

V technických záležitostech

.....
Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov

Příloha:

1. Položkový výkaz činností