

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1144-2014-505101 (47/2014), č. zhotov. 7/2014 ze dne 3.12.2014 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašovice“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

tel./e-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

a

Z h o t o v i t e l: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Pízeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

tel./e-mail: xxxxxx

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:

xxxxxx

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 29099323 / CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka 24674

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav byl na několika místech tento obvod změněn oproti původně navrženému. Důvodem byl vždy stav v terénu, který tyto změny vyžadoval. Ke změnám došlo vždy se souhlasem komise pro šetření hranic pozemků. Došlo tedy k rozšíření obvodu upravovaného území z původně 202 ha na 206 ha, tedy byl navýšen o 4 ha.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva a dodatek č. 1 navyšuje o tyto vícepráce:

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.5. „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.2. „Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.3. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ o 4 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ o 4 MJ

Celková cena díla se **navyšuje o 8 960,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo a dodatek č. 1 mění takto:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	340 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	341 180 Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH	82 400 Kč
Celková cena bez DPH	763 980 Kč
DPH	160 436 Kč
Celková cena díla včetně DPH	924 416 Kč

Zároveň dochází ke změně termínů dílčích fakturačních celků 2.1, 2.2., 2.3. a 2.4. a to následovně:

Dílčí faktur. celek	Původní termín	Nový termín
2.1. a 2.2.	04.03.2017	31.01.2018
2.3	04.09.2017	30.03.2018
2.4.	31.10.2017	29.06.2018

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **1144-2014-505101** (47/2014). Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva a dodatek č. 1 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Pašovice