

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2015-505101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení firem AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: jjem6ry

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143.

člen sdružení: Ing. Jan Hoška

sídlo: Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: xxx
E-mail: xxx
IČ: 13498967
DIČ: CZ5609151020

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Milan Nový
dále jen „**zhotovitel**“.

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – poddodavatelé

Bez poddodavatelů.

ČI. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 8. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olešná nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a 2.

ČI. II Předmět Dodatku

1. Změna měrných jednotek fakturačních celků:

- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.
- 3.3. Mapové dílo

z důvodu změny výměr pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

Původní znění:

- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - počet MJ: 328, cena za MJ bez DPH v Kč: 350, cena bez DPH celkem v Kč: 114 800
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - počet MJ: 295, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 88 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- počet MJ: 295, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 132 750

3.3. Mapové dílo

- počet MJ: 328, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 164 000

Nové znění:

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- počet MJ: 320, cena za MJ bez DPH v Kč: 350, cena bez DPH celkem v Kč: 112 000

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- počet MJ: 289, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 86 700

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- počet MJ: 289, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 130 050

3.3. Mapové dílo

- počet MJ: 320, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 160 000

2. Změna cen a termínů ukončení fakturačních celků:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

z důvodu vypracování technického řešení vodohospodářského opatření (3 rybníky) jako podkladu pro územní plánování v rámci plánu společných zařízení.

Původní znění:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

- počet MJ: 8, cena za MJ bez DPH v Kč: 4 500, cena bez DPH celkem v Kč: 36 000

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- počet MJ: 25, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 7 500

- termín ukončení 31. 7. 2017

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- termín ukončení 30. 4. 2018

Nové znění:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- termín ukončení 31. 5. 2018

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

- termín ukončení 31. 5. 2018

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 0, cena bez DPH celkem v Kč: 0

- termín ukončení: nebude se realizovat

3.2.1.1. Podrobný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

- dle cenové kalkulace, cena bez DPH celkem v Kč: 74 000
- termín ukončení: 30. 3. 2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- termín ukončení 31. 5. 2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- termín ukončení 31. 5. 2018

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 0, cena bez DPH celkem v Kč: 0
- termín ukončení: nebude se realizovat

3.2.1.5. Dokumentace technického řešení pro vodohospodářská opatření

- dle cenové kalkulace, cena bez DPH celkem v Kč: 119 000
- termín ukončení: 30. 3. 2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- termín ukončení 28. 2. 2019

3. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně uzavřených dodatků zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan
Hoška

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Olešná nad Vltavou
Cenová kalkulace