

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice – část 2“ (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík

sídlo:

Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Břeclav

sídlo pobočky:

nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

tel.:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

[XXXXXXXXXXXX](#)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zastoupený:

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Bc. Vladimírem Lesovským

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně technický ředitel

oba na základě plné moci

sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

tel.:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

[XXXXXXXXXXXX](#)

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

[XXXXXXXXXXXX](#)

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Vzhledem k nutnosti posunu termínu zahájení stavebních prací Polní cesta Ke mlýnu v k.ú. Valtice - 2. část se smluvní strany dohodly na změně a doplnění článku **IV. Platební podmínky, bod 3.** smlouvy o dílo následovně:

Dílčí fakturace bude provedena za práce dokončené ke dni 30.11.2017 (včetně). Dílčí faktura musí být doručena objednateli nejpozději 4.12.2017 (*dále beze změny*).

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel, a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 10.11.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně technický ředitel
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)