

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

**č. 921-2016-523 101 (dále jen „dodatek č. 4“)
mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. xxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Brno
xxxxxxxxxx, pobočka Brno
sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno
tel. xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel. xxxxxxxxxxxx
e-mail: firesta@firesta.cz
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl 3, vložka 2144.
(dále jen „zhotovitel“)

Z administrativních důvodů na straně silničního správního úřadu a s ohledem na správní lhůty pro vydání kolaudačního souhlasu se posunuje termín protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla, včetně vydaného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel dne 27.9.2017 ukončil stavební práce a bylo zahájeno přejímací řízení. Objednatel podal žádost o kolaudaci na Odboru dopravy Městského úřadu Rosice, který vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Jelikož byla stanovena kontrolní prohlídka stavby na 14.11.2017, posunuje se termín protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. V odst. 6 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech
 - d. Termín předání a převzetí díla: **4.12. 2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne: 10.11.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.