

# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212

## SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** **ČR – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým  
ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, XXXXXX

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram  
Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení: XXXXXX  
číslo účtu: XXXXXX  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** **AREA G. K. spol. s.r.o.** reprezentant společného  
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX  
Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČ/DIČ: 25094459/ CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXX

dále jen „zhotovitel“

## II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 11. 4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 -13300 ze dne 22. 3. 2010, na základě záznamu ze dne 26. 9. 2017 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. objednatele: 70/2014-537100 a na základě odsouhlasené žádosti nerealizovat část měrných jednotek Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hl. m. Praha č. j. SPU 496061/2017/1 ze dne 30. 10. 2017 dle čl. VII odst. 7. 2. smlouvy č. objednatele: 70/2014-537100 dle kterého budou v případě menšího množství měrných jednotek, fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 – Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny – KoPÚ Hněvšín se snižuje v etapě 1.6. počet měrných jednotek na 229 z důvodu nižšího rozsahu prací než byl předpokládán u komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hněvšín.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je záznam ze dne 26. 9. 2017 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy číslo objednatele: 70/2014 – 537100.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 14. 11. 2017

Za objednatele: .....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

Za zhotovitele: .....

Milan Nový  
jednatel AREA G. K. spol. s.r.o.

# ZÁZNAM

## **o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek**

**dle smlouvy o dílo č. objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212**

V rámci realizace KoPÚ v k. ú. Hněvšín, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, došlo ke snížení počtu MJ v etapě Čl. III 3.1.6. (Příloha č. 1-1.6.) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. z 241 MJ na 229 MJ. tedy o 12 MJ. Změna nastala na základě skutečného stavu, který byl zjištěn zpracováním šetření průběhu hranic v terénu.

Část měrných jednotek nebude realizována v souladu s Čl. VII odst. 7.2., dle kterého v případě menšího množství měrných jednotek, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010 -13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 12 MJ v etapě Čl. III 3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Tento záznam bude součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 70/2014-537100.

Dne: 26. 9. 2017

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová  
Vedoucí pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Milan Nový  
AREA G. K. spol. s.r.o.  
reprezentant společného plnění  
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA