

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mrlínek, v části k.ú. Bystřice pod Hostýnem, v části k.ú. Rychlov a v části k.ú. Chvalčov“ ze dne 7. 5. 2015 uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
	130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou,
	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ / DIČ:	41601483 / CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 7. 5. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mrlínek, v části k.ú. Bystřice pod Hostýnem, v části k.ú. Rychlov a v části k.ú. Chvalčov“ (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 25. 8. 2016.
2. Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Během zpracování KoPÚ došlo k upřesnění – snížení počtu skutečně potřebných měrných jednotek uvedených v bodech 3.1.1., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a 3.2.3 Výkazu prací.
4. Z důvodu nesouhlasu některých vlastníků s řešením jejich pozemků (spadajících pod § 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“) dle § 2 zákona, došlo k zařazení těchto pozemků mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. U těchto pozemků bylo nutné dodatečně provést zjišťování průběhu jejich hranic, a proto došlo k dodatečnému navýšení měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.5. Dále došlo na základě změny zařazení těchto pozemků ke změně opravného koeficientu pozemků řešených dle § 2 zákona, která si vyžádá aktualizaci a opětovné rozeslání soupisů nároků vlastníků, což znamená dodatečné navýšení ceny u dílčího fakturačního celku 3.1.6. O úpravu měrných jednotek a ceny u výše uvedených fakturačních celků požádal zhotovitel dopisem ze dne 4. 10. 2017.
5. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2015.

I.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD – KoPÚ Mrlínek, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených bodů upravuje dle skutečných měrných jednotek takto:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí:
Revize stávajícího bodového pole - **4 MJ** (původně 8 MJ)
Doplnění stávajícího bodového pole – **0 MJ** (původně 17 MJ)
- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.:
157 MJ (původně 172 MJ)
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona:
21 MJ (původně 8 MJ)
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:
368 MJ (původně 373 MJ)
Přepracování části Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:
83 MJ
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení:
368 MJ (původně 373 MJ)
- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření:
0 MJ (původně 3 MJ)

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty:

30 MJ (původně 81 MJ)

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

81 MJ (původně 145 MJ)

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

5 MJ (původně 15 MJ)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona:

366 MJ (původně 373 MJ)

3.3. Mapové dílo:

368 MJ (původně 373 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	672 310 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	509 380 Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	110 400 Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	150 000 Kč
Celková cena bez DPH		1 442 090 Kč
DPH 21 %		302 839 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 744 929 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7. 5. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 9. 11. 2017

V Brně dne 10. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Mrlínek

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mrlinek

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	300	1 200	31.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	330	500	165 000	31.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	43	600	25 800	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	373	220	82 060	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 350	211 950	30.9.2016
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	30	1 000	30 000	spolu s vypracováním návrhu
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	21	1 000	21 000	20.11.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	368	300	110 400	30.11.2016
	Přepřepřování části Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	83	300	24 900	20.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					672 310	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	368	400	147 200	30.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	43	450	19 350	30.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	30.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	400	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	81	650	52 650	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	730	267 180	30.5.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					509 380	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo		368	300	110 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					110 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	672 310
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	509 380
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	110 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 442 090
DPH 21 % v Kč	302 839
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 744 929

Ve Zlíně dne 9. 11. 2017

V Brně dne 10. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřadu pro Zlínský kraj
Ing. Mláda Augustinová
ředitelka

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel