

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 uzavřené dne 7.9.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín
Tel: +420702153041
E-mail: k.homolova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, PSČ 102 00
IČO: 26695103
DIČ: CZ26695103

Zastoupen: Jednatelem Ing. Janem Nedomou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: 74f75k9
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu Praha, oddíl C,
vločka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

„Komplexní pozemkové úpravy Srbská Kamenice“

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek dle bodu 6.2. článku VI. smlouvy o dílo

Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.3. je úprava dle skutečně provedené práce v průběhu zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Srbská Kamenice, které proběhlo ve dnech 23.3. – 4.4.2017. Zjišťování hranic obvodů byly přítomni zástupci dotčených obcí Srbská Kamenice, Všemily, Nová Oleška a Stará Oleška. Během tohoto zjišťování

hranic obvodů se přítomní zástupci obcí dohodli, že nepožadují změnu katastrální hranice. Počet měrných jednotek u etapy 3.1.3. se mění takto:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původních 26 MJ na 0 MJ.

Touto úpravou dochází také ke změně částek u etapy 3.1.3. takto:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původní částky 52 000 Kč (bez DPH) na částku 0 Kč bez DPH.

2. Příloha č. 1 se mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích fakturačních celků:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 353 850

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně:

1.	Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	2 353 850,- Kč
2.	Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	1 348 575,- Kč
3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	635 250,- Kč
4.	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	308 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH		4 646 175,- Kč
DPH 21%		975 697,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		5 621 872,- Kč

4. Dále je předmětem dodatku změna termínu ukončení etapy 3.1.5. v důsledku návaznosti na etapu 3.1.3., kdy došlo k rozsáhlým opravám geometrického a polohového určení parcel nejen na obvodu KoPÚ ale také v navazujících parcelách vstupujících do pozemkových úprav. Proto dochází ke změně termínu ukončení etapy 3.1.5., takto:

Termín ukončení etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) se mění z 30.11.2017 na 30.1.2018.

5. Příloha č. 1 se mění takto

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		30.1.2018

6. Tímto dodatkem zároveň dochází ke změně osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ, kdy xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxx.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR - Státní pozemkový úřad

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník

statutární orgán zhotovitele

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Srbská Kamenice