

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy
Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

v tech. záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel

[REDACTED]

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka
Jeseník, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

[REDACTED]

01312774

CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella&Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o., na základě smlouvy o sdružení ke
společné podnikatelské činnosti ze dne 19.6.2013

V technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČO/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka

Oddíl C, vložka 25283

Oddíl C, vložka 15896

Oddíl C, vložka 20685

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 5 se mění znění článku předmětné smlouvy o dílo takto:

Čl. II. Čas a místo předání díla

Termíny provedení díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Návrhové práce (2.6 Ucelená část) do **30.04.2018**

Vytyčení pozemků **bude provedeno** podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. Ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Důvod změny termínu:

Původně určený termín se během projednávání zpracovaného návrhu s jednotlivými vlastníky ukázal jako nedostatečný. Z důvodů zvýšené náročnosti prací dané velkým počtem účastníků a řešením KoPÚ v intravilánu obce je potřeba delší časový prostor pro kvalitní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Do obvodu KoPÚ byl zařazen celý intravilán. V intravilánu obce je nutné řešit nesoulady výměr, hranic plotů a budov se stavem vedeným v katastru nemovitostí. V této oblasti je třeba postupovat citlivě a věnovat více času osobnímu jednání s jednotlivými vlastníky. Je také nutné ve spolupráci s Katastrálním a Stavebním úřadem dořešit rozdíly mezi skutečným provedením většího množství staveb a jejich zákresem v mapových podkladech. Zpracování KoPÚ v intravilánech obcí je specifický postup, u něhož lze dopředu jen velmi obtížně stanovit časovou náročnost navrhovaných prací. Zpracování návrhu je velmi obtížné i z důvodu nedostatku státních a obecních pozemků.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27. 8. 2013, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 20.11.2017

V Chrudimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o.