

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ
AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) dne 22.04.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, e-mail: p.pojer@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada Pobočky
Děčín, e-mail: a.beranova1@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitelem:

AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martina Štrosová, email: xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 44567430/CZ44567430

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby:

1. Rekonstrukce polní cesty HPC1 s doplněním zeleně v k.ú. Arnoltice
2. Průleh 1 a Příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová
3. Polní cesta C2 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová “

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je snížení hodnoty závazku o méněpráce ve výši 52 250 Kč bez DPH.
2. Důvodem snížení hodnoty závazku je skutečná výše plnění rozsahu služby provedení autorského dozoru projektanta.
3. Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna u zástupců smluvní strany objednatele a zhotovitele z důvodu změny v personálním obsazení.

Čl. II
Rozsah změny

1. V Čl. V, bodě 5.3 se mění celková cena za poskytování Služeb dle odst. 1.2.2 smlouvy na 14 750 Kč bez DPH, tj. 17 848 Kč s DPH.
2. Informace o objednateli a zhotoviteli se mění následovně:
Objednatel:
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada Pobočky Děčín
Zhotovitel:
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 má 2 strany textu A4 a je vyhotoven ve třech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, v jednom vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 10.11.2017

V Ústí nad Labem dne.....

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s.r.o.