

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1319-2016-544101, č.j. zhotovitele: 841/RC/197/2016 ze dne 23. 9. 2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCOU**
Tel./Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je soupis provedených méněprací před dokončením stavby a jejich dopad do ceny díla. Méněpráce spočívají v odečtení části následné péče neprovedené do předání díla, odečtení části položek týkající se rekultivace zemníků na základě požadavků hospodařících zemědělců a změna v provedení výustí drenáží.
2. Změna položkových rozpočtů je v příloze dodatku.
3. Méněpráce mají dopad do celkové ceny díla:

Bod 4. čl. III mění takto:

Celková cena za provedení díla:

ve znění dodatku č. 2 (změny č. 1) bez DPH činí	12 442 368,75 Kč
změna č. 2 bez DPH činí	- 236 704,10 Kč
celkem bez DPH	12 205 664,65 Kč
DPH 21 % činí	2 563 189,58 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 768 854,- Kč

(výsledná cena je zaokrouhlena na celé koruny české).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha soupis méněprací.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 14.11.2017

Objednatel

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 14.11.2017

Zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.