

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zástupce v záležitostech smluvních:	Ing. Petr Lázňovský
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Zástupce v záležitostech technických:	xxxxxx
tel:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	inSTAVex, spol. s r.o.
sídlo:	Hurdálkova 206, 547 01 Náchod
zastoupený:	Davidem Jirmanem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	David Jirman
v technických záležitostech oprávněn jednat:	David Jirman
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3byk3w3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	25975943
DIČ:	CZ25975943

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18427

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2017 č. 1356-2017-514101.

Název díla: „**Obnova drobných sakrálních staveb na KPÚ pro Královéhradecký kraj**“

V průběhu vlastní realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách prováděných prací:

Čl. I

Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

Změna díla se týká zredukování celoplošného spárování zdiva a to z důvodu nevhodného vzhledu pro sakrální stavby a to u stavby v k.ú. Trčkov i u stavby v k.ú. Bartošovice v O.H. Dále je nutno nově vyzdít zřícenou stěnu u kapličky v k.ú. Třčkov. Tato stěna se zřítla v průběhu prováděných stavebních prací.

Veškeré změny jsou uvedeny podrobně ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci rozpočtu a soupisu prací.

Čl. II

Cena díla

Shora uvedené změny mají dopad na celkovou cenu díla a to ve smyslu jejího snížení.

Rozdíl ceny činí 10 128,44 Kč bez DPH.

Z toho: méněpráce činí 44 982,24 Kč bez DPH

vícepráce činí 34 853,80 Kč bez DPH

Článek V. Smlouvy se mění následovně:

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

197 500 Kč.

DPH 21 % činí

41 475 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

238 975 Kč.

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

187 372 Kč.

DPH 21 % činí

39 348 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

226 720 Kč.

Čl. III

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015, o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 1, Krycí list rozpočtu a rozpočet

V Hradci Králové dne 20. 11. 2017

V Hradci Králové dne 20. 11. 2017

.....

objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

David Jirman
jednatel
inSTAVex, s.r.o.