

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 793-2017-508101 ze dne 29. 6. 2017**  
**uzavřené**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

|                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatelem:</b>                         | <b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b>                                                                                                                 |
| sídlo:                                       | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj<br>Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2                                                                                   |
| zastoupený:                                  | Ing. Pavlem Pojerem<br>zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj                                                                                                 |
| tel.:                                        | +420 606641183                                                                                                                                                 |
| e-mail:                                      | ustecky.kraj@spucr.cz                                                                                                                                          |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro<br>Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo<br>Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ pro<br>Ústecký kraj, Pobočka Louny |
| tel.:                                        | +420 721 376 865, +420 727 957 237                                                                                                                             |
| e-mail:                                      | louny.pk@spucr.cz                                                                                                                                              |
| bankovní spojení:                            | Česká národní banka                                                                                                                                            |
| číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                                                                                                   |
| IČ:                                          | 01312774                                                                                                                                                       |
| DIČ:                                         | CZ01312774                                                                                                                                                     |
| (dále jen „objednatel“)                      |                                                                                                                                                                |

**a**

**Sdružení zhotovitelů**

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Reprezentant sdružení:</b>                   | <b>Šilhánek a syn, a.s.</b>                         |
| sídlo:                                          | Samota 601, 439 81 Kryry                            |
| zastoupený:                                     | Pavlem Šilhánkem, <i>statutárním ředitelem a.s.</i> |
| tel.:                                           | xxxxxxx                                             |
| e-mail:                                         | xxxxxxx                                             |
| ID DS:                                          | k85gi4x                                             |
| v technických záležitostech je oprávněn jednat: | xxxxxxx                                             |
| tel./fax:                                       | xxxxxxx                                             |
| e-mail:                                         | xxxxxxx                                             |
| bankovní spojení:                               | xxxxxxx                                             |
| číslo účtu:                                     | xxxxxxx                                             |
| IČ:                                             | 272 91 278                                          |
| DIČ:                                            | CZ27291278                                          |
| (dále jen „zhotovitel“)                         |                                                     |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

**Člen sdružení:**

**Froněk, spol. s r.o.**

sídlo:

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

zastoupený:

Jaroslavem Froňkem, jednatelem

tel.:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

IČ:

475 34 630

DIČ:

CZ47534630

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879.

**I.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

Obě smluvní strany uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 793-2017-508101 na zhotovení díla: „Stavba polních cest HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření“ z důvodu nemožnosti dokončit předmět plnění v původně stanoveném termínu.

Změna termínů se provádí z důvodu omezeného přístupu zhotovitele na stavbu v návaznosti na probíhající sklizeň zemědělských plodin na pozemcích pod plánovanou cestou. Místní dešťové přeháňky a zralost jednotlivých druhů obilovin zpomalily průběh žňových prací, zemědělské práce byly v dotčené lokalitě dokončeny dne 8. 8. 2017.

**II.**

Čl. IV Platební podmínky, odst. 11 se mění takto:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 23.11. příslušného roku.

Čl. V Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 22. 11. 2017.

Čl. V Doba plnění, odst. 6 se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 21. 07. 2017**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 24. 07. 2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **do 15. 11. 2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **do 22. 11. 2017**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Čl. V Doba plnění, odst. 7 se mění takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Připravená zhutněná zemní pláň - termín plnění do: 15. 9. 2017

Dokončení dešťové kanalizace - termín plnění do: 31. 8. 2017

Dokončení vrchní štěrkové vrstvy – do 15. 10. 2017

**III.**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 793-2017-508101 k provedení díla s názvem „Stavba polních cest HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Šířem včetně souvisejících protierozních opatření“.
2. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 18. 8. 2017

V Kryrech dne 24. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Pavel Šilhánek  
statutární ředitel a.s.