

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 793-2017-508101 ze dne 29. 6. 2017**  
**uzavřené**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem  
zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

tel.: +420 606641183  
e-mail: uestecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo  
Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

tel.: +420 721 376 865, +420 727 957 237  
e-mail: louny.pk@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Sdružení zhotovitelů**

**Reprezentant sdružení:** **Šilhánek a syn, a.s.**

sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry  
zastoupený: Pavlem Šilhánkem, *statutárním ředitelem a.s.*  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 272 91 278  
DIČ: CZ27291278  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

**Člen sdružení:**

**Froněk, spol. s r.o.**

sídlo: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník  
zastoupený: Jaroslavem Froňkem, jednatelem  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 475 34 630  
DIČ: CZ47534630  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879.

**I.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem provádí následující změny ve zhotovení díla: „Stavba polních cest HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření“:
- 1.2. Cena za provedení díla se navyšuje o částku 154 932,26 Kč bez DPH z důvodu víceprací. V průběhu zhotovení díla bylo zjištěno, že v rozpočtu pro SO 103 „HPC 2 bez zasakovacích příkopů a průlehů“ jsou uvedeny měrné jednotky pro provedení dlažby ze žulových kostek pouze u jednoho brodu, přičemž podle projektové dokumentace budou v trase polní cesty vybudovány celkem tři brody. Z tohoto důvodu se v rozpočtu navyšuje množství měrných jednotek u položek pro vydláždění dvou brodů.

Vyčíslení víceprací:

HPC 2 bez zasakovacích průlehů a příkopů - vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						<b>152 219,76</b>
1	567123115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 tl 150 mm	m2	130,47	282,00	36 792,54
2	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	130,47	400,00	52 188,00
3	583801210	kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 cm	t	31,939	1 980,00	63 239,22
<b>998 – Přesun hmot</b>						<b>2 712,50</b>
1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	108,50	25,00	2 712,50

Vícepráce celkem (Kč bez DPH):

154 932,26

1.3. Celková cena za provedení díla v Čl. III, bodu 4 smlouvy o dílo se mění následovně:

bez DPH činí	<b>11 549 941 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>2 425 488 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>13 975 429 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 793-2017-508101 k provedení díla s názvem „Stavba polních cest HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Nedílnou součástí dodatku je soupis stavebních prací dodávek a služeb s cenovou kalkulací víceprací.

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Pavel Šilhánek  
statutární ředitel a.s.