

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 821-2017-523204 ze dne 29.6.2017
na zhotovení stavby (PRV) „Kuželov – hlavní polní cesta C2“
(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín

zastoupený:	Ing. Radimem Osičkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený:	Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel na základě plné moci
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ 480 35 599

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě prováděných víceprací, vzniknuvších v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace stavby hlavní polní cesty C2 v k.ú. Kuželov, zejména časové náročnosti přepojení 14 trub dešťové kanalizace a drenáží ze sousedních zahrad přes budovanou komunikaci s vyústěním do budovaného příkopu (finančně řešeno Dodatkem č. 1 SOD) se dodatkem č. 3 mění smlouva následovně:

Čl. V odst. 6 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: **20.07.2017**

Termín dokončení stavebních prací: **20.11.2017**

Termín předání a převzetí díla: **20.11.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Vzhledem k financování zakázky částečně z dotace PRV (Program rozvoje venkova) a částečně z VPS (veřejná pokladní správa objednatele) se dále dodatkem č. 3 mění smlouva následovně:

Čl. III odst. 4 nově zní:

Původní cena díla bez DPH	4 191 898 Kč		
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 009 509 Kč		
DPH 21 %	1 051 997 Kč		
Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	6 061 506 Kč		
z toho:	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
- bude hrazeno z dotace PRV	4 182 768 Kč	878 381 Kč	5 061 149 Kč
- bude hrazeno objednatelem z VPS	826 741 Kč	173 616 Kč	1 000 357 Kč

čl. IV Platební podmínky odst. 3 nově zní:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky a vyznačení položek hrazených z dotace PRV a z VPS objednatele. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha - položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu *.pdf a *.xls bude vyhotovena v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Hodoníně dne 20.10.2017

Za zhotovitele:

V Hodoníně dne 20.10.2017

.....
Ing. Radim Osička

vedoucí Pobočky Hodonín

.....
Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel