

**D O D Á T E K č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**  
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
tel. 727 957 163  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno  
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

**stavbu provede:** STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH

zastoupený: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.



(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem  
**„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XVIII., odst. 2 a 3 SoD ze dne 28.6.2017 upravuje termín zahájení plnění díla následujícím způsobem:

#### Čl. V **Doba plnění**

Odst. 6 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště | <b>15.08.2017</b> |
| b. Termín zahájení stavebních prací     | <b>21.08.2017</b> |

Výše popsané změny jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Změna termínu je vyvolána potřebou objednatele na posunutí žádosti pro administraci žádosti o přiznání dotace z PRV 2014-2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 28.6.2017

.....  
objednatel  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
zhotovitel  
**Ing. Ondřej Chrást**      **Ing. Ondřej Volek**  
ředitel oblasti Jih      ekonom oblasti Jih

**STRABAG a.s.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



