

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chromeč

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOCENTRUM – HANOUSEK
První účastník (representant) :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc IČO: 47974460 DIČ: CZ47974460
Druhý společník :	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná :	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo :	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat :	[REDACTED]
Telefon :	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS :	6ejp63k
Bankovní spojení :	[REDACTED]
Číslo účtu :	[REDACTED]
IČO :	47974460
DIČ :	CZ47974460
ID DS :	6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – navýšení počtu měrných jednotek** u dílčích částí:

- 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – rozšířený obvod
- 3.1.4. Rozbor současného stavu
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 3.3. Mapové dílo

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – rozšířený obvod

**Přidána dílčí část o počtu MJ 2 ha s termínem ukončení 30. 11. 2017.
Cena dílčí části 1 400 Kč bez DPH.**

3.1.4. Rozbor současného stavu

Původní počet MJ (ha) 455, **se zvyšuje na 457 ha.**
Původní cena dílčí části 127 400 Kč bez DPH, **se mění na 127 960 Kč bez DPH.**

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní počet MJ (ha) 455, **se zvyšuje na 457 ha.**
Původní cena dílčí části 154 700 Kč bez DPH, **se mění na 155 380 Kč bez DPH.**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní počet MJ (ha) 455, **se zvyšuje na 457 ha.**

Původní cena dílčí části 282 100 Kč bez DPH, **se mění na 283 340 Kč bez DPH.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní počet MJ (ha) 455, **se zvyšuje na 457 ha.**

Původní cena dílčí části 482 300 Kč bez DPH, **se mění na 484 420 Kč bez DPH.**

3.3. Mapové dílo

Původní počet MJ (ha) 455, **se zvyšuje na 457 ha.**

Původní cena dílčí části 182 000 Kč bez DPH, **se mění na 182 800 Kč bez DPH.**

Celková hodnota všech změn je 6 800 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku. Dodatek smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Odůvodnění

Šetřením hranic vnějšího obvodu v terénu byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na rozšíření obvodu pozemkové úpravy. Současně bude v takto rozšířeném obvodu dodatečně doměřen polohopis.

ČI. II Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v bode 6.1., Článku VI. Smlouvy o dílo, se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 335 240,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 153 760,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	320 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 991 800,- Kč
DPH 21%	628 278,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 620 078,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 5-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 161028, uzavřená dne 5. 1. 2017, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 11. 2017

V Olomouci dne 20. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Petr Liška, jednatel společnosti

Příloha

Položkový výkaz činností