

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 29. 9. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení stavby

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

z49per3

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:
jež zastupuje:
kontaktní adresa:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právnický zástupce
Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

zjq4rhz

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Sídlo:

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem a
Ing. Lukášem Kolářkem, obchodním
zástupcem,
osobami jednajícími na základě pověření

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

d7zgbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

26271303

CZ26271303

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **změna termínu dokončení a předání stavebních prací a výsadby zeleně** – Čl. V, bod 5., písm. c) a d) smlouvy o dílo.

Vlivem nevhodných klimatických podmínek, které zapříčinily podmáčení terénu, došlo k přerušení zemních prací. Tyto budou dále pokračovat až po zlepšení místních podmínek, tzn. po dostatečném (ztuhnutí) zamrznutí stávajícího podmáčeného terénu. Z uvedeného důvodu dochází k časové prodlevě navazujících stavebních prací vč. výsadby zeleně a dílo nebude možné dokončit a předat v původně stanoveném termínu.

Na základě této skutečnosti **se původní znění čl. V, bodu 5. písm. c) a d) mění následovně:**

c. Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: **31. 5. 2018**

d. Termín předání a převzetí stavebních prací a vysazené zeleně: **31. 5. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací a vysazené zeleně)

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1186-2017-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-003178 a č. zhotovitele: 76 0102 25981 5 359, uzavřená dne 29. 9. 2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č.1, 2 objednatel č. 2 a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 8. 11. 2017

V Olomouci dne 8. 11. 2017

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1

.....

Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Ing. Lukáš Kolářek, obchodní zástupce
osoby jednající na základě pověření
Skanska a.s.
zhotovitel

V Brně dne 21. 11. 2017

.....

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno
objednatel č. 2