

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	brno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a. s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	geocart@geocart.cz
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:</b>	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 363-2017-523101 mění následovně:**

I.

Dle sdělení zhotovitele byla revize stávajícího bodového pole provedena u 3 bodů. Vzhledem k této skutečnosti, dochází u dílčí části **3.4.1. Revize stávajícího bodového pole** ke snížení počtu měrných jednotek z původních 6 MJ (bodů) na 3 MJ (body). U části **Doplnění stávajícího bodového pole** se měrné jednotky nemění. Termín ukončení dílčí části 30.11.2017 se nemění.

**Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 363-2017-523101 o 6 000 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	653 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	360 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	91 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>90 000 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>1 196 000 Kč</b>
DPH (20% (viz Dodatek č. 1), 21%)	251 160 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 447 160 Kč</b>

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se mění takto:

**Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole**

V rámci dílčí části dochází ke snížení počtu měrných jednotek (bodů) u revize stávajícího bodového pole z původních 6 MJ (bodů) na 3 MJ (body), tj. o 3 MJ (body), cena za 1 MJ činí 2 000 Kč bez DPH – snížení hodnoty závazku o 6 000 Kč bez DPH. U části Doplnění stávajícího bodového pole se měrné jednotky nemění. Termín ukončení dílčí části 30.11.2017 se nemění.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 363-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 16.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jan Ševčík**

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Martin Malec**

předseda představenstva  
Geocart CZ a. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blahoňov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Blahoňov						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	55	12 000	66 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	16 000	75 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	110	1 900	209 000	28.2.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 500	120 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	102	700	71 400	28.2.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	102	950	96 900	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					653 500	<b>1.6.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	102	1 350	137 700	28.2.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	900	14 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	102	1 600	163 200	<b>1.9.2019</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 700	21 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					360 700	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	102	900	91 800	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					91 800	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100		90 000	<b>do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					90 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>			
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč			653 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč			360 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč			91 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč			90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>			<b>1 196 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč			251 160 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>			<b>1 447 160 Kč</b>
V Brně dne 16.11.2017			
<b>Za objednatele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>	
.....		.....	
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj Státní pozemkový úřad		Ing. Martin Malec předseda představenstva Geocart CZ a. s.	