

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1066-2017-544101, č. zhotovitele 17123025  
uzavřené dne 29.8.2017 na stavbu  
„Polní cesta HC2 v k.ú. Neratov“  
mezi smluvními stranami

---

## Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel  
v technických záležitostech oprávnění jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Tel.: + 420 725 737 872  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu  
Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: 4indfqd  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka  
**6556**

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 4. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Na Odbor veřejných zakázek a Oddělení investičních činností a programového financování Státního pozemkového úřadu byla zaslána žádost o vydání odborného stanoviska k vícepracím na stavbě polní cesty HC2 v k.ú. Neratov, která doposud nebyla vyřízena. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení stavebních prací ze **14.11.2017** na **30.11.2017**.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 10. 11. 2017

V Hradci Králové dne 10. 11. 2017

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj

-----  
Ing. Jan Neradílek  
manažer regionu Pardubického  
oblast Sever  
Divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.