

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zástupce v záležitostech smluvních: Ing. Petr Lázňovský
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx

Zástupce v záležitostech technických: xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: inSTAVex, spol. s r.o.
sídlo: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod
zastoupený: Davidem Jirmanem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: David Jirman
v technických záležitostech oprávněn jednat: David Jirman
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 3byk3w3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: **25975943**
DIČ: CZ25975943

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18427

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2017 č. 1356-2017-514101.

Název díla: „Obnova drobných sakrálních staveb na KPÚ pro Královéhradecký kraj“

V průběhu vlastní realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách prováděných prací:

ČI. I

Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

Změna díla se týká zredukování celoplošného spárování zdiva a to z důvodu nevhodného vzhledu pro sakrální stavby a to u stavby v k.ú. Trčkov i u stavby v k.ú. Bartošovice v O.H. Dále je nutno nově vyzdít zřícenou stěnu u kapličky v k.ú. Třčkov. Tato stěna se zřítla v průběhu prováděných stavebních prací.

Veškeré změny jsou uvedeny podrobně ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci rozpočtu a soupisu prací.

ČI. II

Cena za dílo

Shora uvedené změny mají dopad na celkovou cenu díla a to ve smyslu jejího snížení.

Rozdíl ceny činí 11 298,44 Kč bez DPH.

Z toho: méněpráce činí 44 982,24 Kč bez DPH

vícepráce činí 33 683,80 Kč bez DPH

Článek V. Smlouvy se mění následovně:

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	197 500 Kč.
DPH 21 % činí	41 475 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	238 975 Kč.

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	186 201 Kč.
DPH 21 % činí	39 103 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	225 304 Kč.

ČI. III

Termíny plnění

Čl. III, bod 3.1., odst. 3.1.4 Smlouvy se mění následovně:

Dodavatel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Původní termín:

Termín předání a převzetí díla: **20.11.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nový termín:

Termín předání a převzetí díla: **27.11.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

ČI. IV

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015, o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 1, Krcí list rozpočtu a rozpočet

V Hradci Králové dne 20. 11. 2017

V Hradci Králové dne 20. 11. 2017

.....
objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

David Jirman
jednatel
inSTAVex, s.r.o.