

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 317-2017-544101, Č. ZHOT. 458/ 2017 ZE DNE 21. 3. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 5493 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26230470



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DIČ:

CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, a to z důvodů:

- a) Zjištění dostatečně únosného podloží u polních cest HC4 a HC5 a z toho důvodu odečtení položek spojených s úpravou zemin.
- b) Odečtení následné péče, která nebude do doby předání díla provedena.
- c) Změny druhů oplocení výsadeb na základě zvýšeného výskytu lesní zvěře v lokalitě.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodů uvedených výše. Tato změna je vyjádřena v příloze Krycí list soupisu prací, který nahrazuje původní Krycí list soupisu prací v celém rozsahu. Podkladem pro výslednou cenu jsou dílčí rozpočty méněprací a víceprací objektů SO 102, 103, 801, 801.1, 801.2, 801.3, 802, které tvoří rovněž přílohu dodatku.

2. Celková cena za provedení díla:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	16 512 694,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 – stavba Tatenice bez DPH:	- 602 644,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 – stavba Lubník bez DPH:	- 9 559,- Kč

Výsledná cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH:	15 900 491,- Kč
DPH 21 % činí	3 339 103,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	19 239 594,- Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Přílohami dodatku jsou Krycí list soupisu prací stavby a soupisy méně a víceprací prací objektů SO 102, 103, 801, 801.1, 801.2, 801.3, 802.

V Pardubicích dne 14.11.2017

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.11.2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.