

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ STAVBY
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník
ke smlouvě SPÚ ve znění dodatku č. 1

Rekapitulace soupisů prací a publicity pro celou stavbu SPÚ

položka	cena bez DPH (Kč)
Rekapitulace stavby Lubník dle SOD (soupis prací Lubník, list Rekapitulace stavby)	1 526 687,00 Kč
Změna dodatek č.1 - SO 801	-9 559,00
Výsledná rekapitulace stavby Lubník po dodatku č. 1	1 517 128,00 Kč
Rekapitulace stavby Tatenice, část SPÚ dle SOD (soupis prací Tatenice SPÚ, list Rekapitulace stavby)	14 968 007,00 Kč
Změna dodatek č.1 - SO 102, 103, 801, 801.1, 801.2, 801.3, 802	-602 644,00
Výsledná rekapitulace stavby Tatenice po dodatku č. 1	14 365 363,00 Kč
Zajištění publicity projektu pro celou stavbu Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014- 2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz .	18 000,00 Kč
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	15 900 491,00 Kč
DPH (21%)	3 339 103,00 Kč
Celkem včetně DPH (zaokrouhleno)	19 239 594,00 Kč