

# DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 17. 8. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

**Realizace interakčního prvku IP 29 „Pod Raňůvkou“ v k.ú. Rakov u Hranic**

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Zhotovitel:** TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo: Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem,  
tel./fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: 8pr58v7

v technických záležitostech je oprávněn jednat: [REDACTED]

Tel./fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 646 15 391  
DIČ: CZ64615391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě**, oddíl **C**,  
vločka **14263**

(dále jen „zhotovitel“)

## **ČI.I Předmět dodatku**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **změna termínu dokončení a předání stavebních prací včetně výsadby zeleně** – Čl. V, bod 5., písm. c) a d) smlouvy o dílo.

Vzhledem k termínu zahájení prací a z důvodu nevhodnosti podzimní výsadby vrbových řízků, pro jejichž výsadbu a následné ujmoutí se je optimální dobou jarní období, dochází ke změně termínu dokončení a předání stavebních prací včetně výsadby zeleně.

Na základě této skutečnosti **se původní znění čl. V, bodu 5. písm. c) a d) smlouvy o dílo mění** následovně:

c) Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: ..... **30. 4. 2018**

d) Termín předání a převzetí stavebních prací a vysazené zeleně: ..... **30. 4. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací a vysazené zeleně)

## **ČI. II. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č.j. objednatele: 1012-2017-521101, č.j. zhotovitele: STA-1339-17, uzavřená dne 17. 8. 2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 11. 2017

V Ostravě dne 22. 11. 2017

.....

.....

**objednatel**

**zhotovitel**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Čestmír Kus

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

TALPA – RPF, s.r.o.