

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702167665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.,

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax: +420 567574848 / +420 567574802

e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: +420 567574848

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Čl. III. bodu 4 smlouvy na provedení stavby „**Polní cesty CP3 a CP4 v k.ú. Vrbovec**“, a to z důvodu, že správce silnice III/40836 navrhl upustit od realizace nájezdového obrubníku v délce 25 m v místě připojení CP4 na uvedenou silnici. Zhotovitelem tak nebude provedena položka č. 61 specifikovaná v soupisu prací Objektu 101-2729-15 – Polní cesta CP4 – aktualizace pod kódem 916131113 jako „*Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky*“ v ceně xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH a položka č. 62 specifikovaná v soupisu prací Objektu 101-2729-15 – Polní cesta CP4 – aktualizace pod kódem 592174680 jako „*Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15*“ v ceně xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH.

Na základě dohody zhotovitele, objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta bude provedena záměna položky č. 20 specifikované v soupisu prací Objektu 101-2729-15 – Polní cesta CP4 – aktualizace pod kódem 553915320 jako „*Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradla silniční ocelová pozinkovaná – sestavy s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2 – sestava 4 m*“ v ceně xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH za novou položku č. 20, která bude v soupisu prací Objektu 101-2729-15 – Polní cesta CP4 – aktualizace uvedená pod kódem 5539153201 jako „*Mostní a silniční zábradlí ocel. z dílců dl. 2 m s prvrch. antikorozní úpravou*“ v ceně xxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. III. bod 4. se ruší a nově zní:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6.553.615,- Kč
DPH 21 % činí	1.376.259,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7.929.874,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1577-2016-523206 ze dne 25. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Znojmě dne 23. 5. 2017

.....

objednatel

.....

zhotovitel