

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Juranova 24, 682 01 Vyškov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	xa675kf
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>ID DS:</b>	xa675kf
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Brno, oddíl C, vložka 31694
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Ivan Jabůrek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Kovalovice dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:**

**I.**

U dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	734 520 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	752 220 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 680 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	195 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 790 420 Kč</b>
DPH 21%	375 988 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 166 408 Kč</b>

Dále se rozšiřují osoby oprávněné jednat v technických záležitostech u zhotovitele o osobu oprávněnou: Ing. František Hanousek, tel. : +420 777 623 614.

**II.**

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 240 Kč bez DPH – snížení ceny o 3 840 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.4. je stanoven na 30. 11. 2017 a nemění se.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 21.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Ing. Ivan Jabůrek  
jednatel společnosti  
Geodetická kancelář JBS, s. r. o.