

## DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vícov

č. objednatele: 825-2013-521101

č. zhotovitele: 2013/078

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### **O b j e d n a t e l :**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**sídlo:**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**jednající:**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**tel./fax:**

725 385 784 / 727 957 256

**e-mail:**

olomoucky.kraj@spucr.cz

**Doručovací adresa:**

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

[REDACTED]

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

**tel./fax:**

[REDACTED]

**e-mail:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

[REDACTED]

**IČ:**

01312774

**DIČ:**

CZ01312774

a

##### **Z h o t o v i t e l :**

**AGERIS s.r.o.**

**Adresa:**

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

**Zastoupený:**

RNDr. Josef Glos, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

[REDACTED]

**Telefon:**

[REDACTED]

**E-mail:**

**IČ/DIČ:**

255 76 992/CZ 25576992

**Bankovní spojení:**

[REDACTED]

**Číslo účtu:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 35034.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo.**

**Dodatkem č. 6 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vícov takto:**

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

3.1. Stabilizace hranic plastovou značkou

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 180 na 80.

Počet MJ činí 100 MJ. Cena za MJ (bod) 80,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 8.000,- Kč bez DPH

**Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 8.000,- Kč bez DPH.**

1.2. Původně sjednané znění čl. VII, odst. 1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH	655 720,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH	627 250,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	143 270,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 426 240,- Kč</b>
<b>DPH</b>	299 510,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 725 750,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke snížení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedeném fakturačním celku.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 825-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 2013/078, ze dne 11.12.2013, ve znění dodatků, platí v původním znění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.11.2017

V Brně dne

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
**RNDr. Josef Gros**  
jednatel AGERIS s.r.o.