

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti

sídlo: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [REDACTED]
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

3.1.3 Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 6 na 14.

Počet MJ činí 8 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.000,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 16.000,- Kč bez DPH

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 230,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 920,- Kč bez DPH

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 420,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.680,- Kč bez DPH

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 450,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.800,- Kč bez DPH

3.3 Mapové dílo

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 250,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.000,- Kč bez DPH

Celkový součet změn hodnoty díla činí 21.400,- Kč bez DPH.

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 554 610,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 178 850,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	231 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 917 210,- Kč
DPH 21%	612 614,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 529 824,- Kč

Odůvodnění:

Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.3., 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3.

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, uzavřená dne 03.11.2015, nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.3.2017

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov