

Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve věcech naplnění smlouvy oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
Adresa: X X X X X X X X X X
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: X X X X X X X X X X
Číslo účtu: X X X X X X X X X X
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Osídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: X X X X X X X X X X
Číslo účtu: X X X X X X X X X X
IČ: 479 74 460
DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: X X X X X X X X X X

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“ (dále jen smlouva). Dne 18. 5. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1., dne 20. 6. 2017 dodatek č. 2. a dne 5. 9. 2017 dodatek č. 3.

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 483 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 471. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 3 600 Kč bez DPH (12 MJ á 300 Kč/MJ).

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek u Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

471 MJ x 300 Kč = 141 300 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 082 520 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	760 170 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	144 900 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	161 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 148 590 Kč
DPH 21%	451 204 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 599 794 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 6. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 10. 11. 2017

V Olomouci dne 10. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Objednatel
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Zhotovitel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	400	26 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	500	147 500	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	188	800	150 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	1 800	248 400	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	68	1 800	122 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	483	230	111 090	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	483	210	101 430	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	471	300	141 300	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 082 520	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	483	410	198 030	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	25	1 100	27 500	30.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	15	5 000	75 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	81	500	40 500	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	390	39 390	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	2 400	122 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	483	450	217 350	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					760 170	
3.3	Mapové dílo	ha	483	300	144 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	700	161 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					161 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 082 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	760 170 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	161 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 148 590 Kč
DPH 21% v Kč	451 204 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 599 794 Kč

Ve Zlíně dne 10. 11. 2017

V Olomouci dne 10. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář