

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 1521-2016-508101 uzavřené dne 15.11.2016 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov  
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, Pobočka Děčín  
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Telefon: +420 702 153 042  
E-mail: m.suchy@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Foltánek s. r. o.  
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2  
Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
Tel: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 24662976  
DIČ: CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Heřmanov“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Heřmanov

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy je úprava měrných jednotek u dílčí části 3.1.3:
  - snížení počtu měrných jednotek položky „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“
  - zvýšení počtu měrných jednotek položky „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“
  - snížení počtu měrných jednotek položky „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“
2. Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečná délka hranic, která vyplynula z provedených prací na základě komisionálního šetření hranic pozemků. Změna katastrální hranice nebude oproti původnímu záměru realizována.

**Čl. II**  
**Změny ve smlouvě o dílo**

1. V bodu 6.1., článku VI. smlouvy na str. 10 (ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě) bude provedena změna údajů v tabulce:

Původní znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	3 395 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	976 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	292 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 803 500,- Kč
DPH 21%	1 008 735,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 812 235,- Kč

Nové znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	3 361 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	976 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	292 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 769 500,- Kč
DPH 21%	1 001 595,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 771 095,- Kč

## 2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	4 000	992 000	30.10.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	56	4 000	224 000	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	bod	0	1 000	0	30.10.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 361 000</b>	<b>30.3.2018</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 361 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	976 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 769 500</b>
DPH 21% v Kč	1 001 595
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 771 095</b>

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:****Za zhotovitele:****ČR- Státní pozemkový úřad****Foltánek s. r. o.**

-----  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

Příloha:

- Příloha k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Heřmanov