

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1066-2017-544101, č. zhotovitele 17123025
uzavřené dne 29.8.2017 na stavbu
„Polní cesta HC2 v k.ú. Neratov“
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávnění jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 725 737 872
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu
Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 4indfqd
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka
6556

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 4. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Projektová dokumentace počítá s upravením podloží vápnem CL 90 JM nehašeným VL, tloušťka vrstvy 300 mm. Na základě zkoušek provedených akreditovanou laboratoří je doporučeno použít pojivo SM30 obsahující 30 % vápna a 70 % cementu, protože vápenná složka zajistí snížení přirozené vlhkosti zeminy k optimální hranici pro hutnění a cementová složka zareaguje s písčítými částicemi a vytvoří tak požadovanou pevnost a únosnost výsledné vrstvy. Dávkování SM30 v množství 4 % a tloušťka úpravy 300 mm. V projektové dokumentaci navržené prodloužení stávajícího propustku (betonová trubka DN1000, neporušená, vyhovující) na přejezdu Živanického potoka nemá funkční opodstatnění. U trubního propustku budou vyzděna nová čela, zhotoveny nové římsy a zábradlí.

Soupis méněprací a víceprací této změny je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se mění Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

bez DPH činí:	3 531 042 Kč
DPH 21 %	741 519 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 272 561 Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 24.11.2017

V Hradci Králové dne 24.11.2017

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

Ing. Jan Neraďílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
Divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.