

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 465-2017-520202 a č. smlouvy zhotovitele: 9-0223A17

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu –
Morava a
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava odštěpného
závodu – Morava, na základě plné moci, (společně)

tel./fax: xxx
ID DS: 5ssf4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polních cest C1, C6 a C12 Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se posouvá termín dokončení části díla, a to polní cesty C1, a termín předání a převzetí této části díla na 31.5.2018. Dále se smluvní strany dohodly na částečné fakturaci, týkající se provedených prací u polní cesty C1. Zbývající část díla - polní cesty C6 a C12 již byly dokončeny a fakturace u těchto dvou cest proběhne v plné výši dle SOD a dodatků č. 1 – 4. Rozpracovanost cesty C1 bude doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům a TDS.

Tímto dodatkem se mění čl. IV. Platební podmínky, odst. 3 smlouvy o dílo, upravené již dodatky č. 1, 2, 3 a 4 následovně:

Původní znění odst. 3. čl. IV Platební podmínky:

V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.

Nové znění odst. 3. čl. IV Platební podmínky:

Část díla – polní cesty C6 a C12 byly dokončeny a předány v souladu se smlouvou o dílo ve znění dodatků 1-4, konečná faktura za tuto část díla bude uhrazena jednorázově v plné výši.

Část díla – dokončená část polní cesty C1 bude fakturována dle skutečně provedených prací, zbývající část polní cesty C1 bude fakturována po jejím dokončení.

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. V. Doba plnění, odst. 1 a odst. 5 - body c. a d. smlouvy o dílo, upravené již dodatky č. 1, 2, 3 a 4 následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 24.11.2017.

Původní znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 24.11.2017

d. Termín předání a převzetí díla: 24.11.2017

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.5.2018.

Nové znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2018

d. Termín předání a převzetí díla: 31.5.2018

Odůvodnění:

Jedná se o posun termínu z důvodu zpoždění stavebních prací na polní cestě C1 v úseku 0,480 km – KÚ, kde je navržena speciální konstrukce z geobuněk. Dle PD měly být (na základě požadavku orgánu ochrany přírody) geobuňky v tl. 20 cm a přesyp v tl. 5 cm vyplněny místní zásaditou horninou. V průběhu stavby se však zjistilo, že místní materiál – opuka nesplňuje požadavky kladené na výplň geobuněk (vlivem vlhkého počasí a i při minimální frekvenci pojezdů během stavby dochází k její degradaci a rozdrobení na prach, je neúnosná a objemově nestálá). Časová prodleva je vyvolána

mnoha jednáními se Správou CHKO Železné hory ohledně použití jiného výplňového materiálu do geobuněk, vhodného z hlediska ochrany přírody, objednatelem vyvolaným správním řízením ve věci udělení výjimky pro změnu užití druhu kameniva pro výplň konstrukční vrstvy tvořené geobuňkami a rovněž dalším zjišťováním jiných lokalit pro odběr vhodné zásadité horniny.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 21.11.2017

V Tlumačově dne 16.11.2017

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ - Morava

.....
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ - Morava
(na základě plné moci)