

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín

Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem
závodu

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: X X X X X X X X X X

číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“, jejímž předmětem je zhotovení uvedené stavby. Dne 25. 9. 2017 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla. Důvodem pro změnu je skutečnost, že po odkrytí základové spáry přelivného objektu a základové správy potrubí spodní výpusti byla zjištěna výrazně snížená únosnost podloží oproti předpokladu inženýrsko-geologického průzkumu v realizační projektové dokumentaci. Změna spočívá především v navýšení množství výztuže železobetonové konstrukce přelivného objektu a železobetonové konstrukce obetonování potrubí spodní výpustě, které bylo vyvoláno potřebou zajištění vysoké tuhosti obou objektů s ohledem na výrazně sníženou únosnost zeminy v základových spárách a z toho vyplývající možnosti jejich nerovnoměrného sedání a vzniku trhlin u obou objektů.

Z popsanych důvodů dochází k navýšení ceny díla o shora uvedené stavební práce v celkové hodnotě 859 417 Kč bez DPH, což činí 14,56% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a současně ke snížení ceny díla z důvodu odečtení položek původní výztuže v celkové hodnotě 24 664 Kč bez DPH, což činí 0,42% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato nepodstatná změna závazku byla v souladu s ust. kapitoly IV., odst. 15., bod 15.4. schválena oddělením investičních činností a programového financování Státního pozemkového úřadu, a to stanoviskem ze dne 23.11.2017 č.j. SPU 554196/2017.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bod 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

| | |
|--|---------------------|
| Cena díla bez DPH činí | 6 736 246 Kč |
| DPH 21 % činí | 1 414 612 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 8 150 858 Kč |

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 12. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 29. 11. 2017

Ve Zlíně dne 29. 11. 2017

.....

Objednatel

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

.....

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Příloha č. 1: Položkový soupis změn

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 76_2015
Stavba: Protipovodňová opatření v k. ú. Racková - ZMĚNA Č.1

KSO: Racková
Místo: Racková
CC-CZ: 06.09.2017
Datum: 06.09.2017

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín DIČ: CZ01312774
Uchazeč: IČ: 45274924
EUROVIA CS, a.s. DIČ: CZ45274924

Projektant:
Ing. Michal Najman

Poznámka:

Cena bez DPH 834 753,14

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 834 753,14 | 175 298,16 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 010 051,30



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 76_2015

Stavba: Protipovodňová opatření v k. ú. Racková - ZMĚNA Č.1

Místo: Racková

Datum: 06.09.2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ing. Michal Najman

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| SO4 | Úprava PD - Filip Brtna | 834 753,14 | 1 010 051,30 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Protipovodňová opatření v k. ú. Racková
Objekt:

SO4 - Úprava PD - Filip Brtna

KSO: Racková
Místo: Racková
Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: Ing. Michal Najman
Poznámka:

CC-CZ: 06.09.2017
Datum: 06.09.2017
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Cena bez DPH

834 753,14

DPH základní
snižovaná

Základ daně
834 753,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
175 298,16
0,00

Cena s DPH

1 010 051,30

1 010 051,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňová opatření v k. ú. Racková

Objekt:

SO4 - Úprava PD - Filip Brtna

Místo:

Racková

Datum: 06.09.2017

Zadavatel:

ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
Ing. Michal Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

834 753,14

834 753,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

718 708,19

4 - Vodorovné konstrukce

14 950,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 094,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňová opatření v k. ú. Racková

Objekt:

S04 - Úprava PD - Filip Brtna

Místo:

Racková

Datum: 06.09.2017

Zadavatel:

ČR - SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Projektant:

Ing. Michal Najman

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 834 753,14 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 834 753,14 | |
| 11 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 22,804 | 32 598,32 | 743 372,09 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV | | | "SV - navýšení kubatury" 10,7 | | 10,700 | | | |
| VV | | | "BP" 12,104 | | 12,104 | | | |
| VV | | | Součet | | 22,804 | | | |
| 20 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | t | -0,758 | 32 538,13 | -24 663,90 | CS ÚRS 2017 02 |
| P | | | Poznámka k položce: dle původního soupisu prací položka č. 63 | | | | | |
| VV | | | "méněpráce ŽLB deska" -0,7584 | | -0,758 | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 14 950,20 | |
| 8 | K | 452321181 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 35/40 | m3 | 3,750 | 3 503,52 | 13 138,20 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV | | | "SV - navýšení kubatury o 25%" 0,25*15 | | 3,750 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|--------|----------|------------|----------------|
| 6 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 6,000 | 302,00 | 1 812,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "SV - navýšení kubatury" 0,2*30 | | 6,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 101 094,75 | |
| 9 | K | 919535556 | Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/40 | m3 | 36,800 | 2 747,14 | 101 094,75 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "SV - navýšení kubatury" (1,4*(12+12)+0,8*4) | | 36,800 | | | |