

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 40/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015
číslo smlouvy generované pobočkou Příbram 1385-2015-537212

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, vedoucí Pobočky Příbram
XXXXXX, vrchní referent

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 61682764

DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických

činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Ing. Vladimír Luks

dále jen „zhotovitel“.

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 40/2015-537100 (1385-2015-537212) ze dne 6. 11. 2015, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010, na základě záznamu ze dne 21. 11. 2017 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. objednatele: 40/2015-537100 a dle čl. VI odst. 6. 2. smlouvy č. objednatele: 40/2015-537100 dle kterého budou v případě menšího množství měrných jednotek, fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo z důvodu nižšího rozsahu prací o 16 MJ a o 54 MJ než byl předpokládán u komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skryšov u Svatého Jana:

v příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skryšov u Svatého Jana se snižuje v etapě 3.1.3.:

- „Zjišťování hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ ze 160 MJ na 144 MJ

- „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ ze 435 MJ na 381 MJ

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 40/2015 – 537100 (1385-2015-537212) ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je záznam ze dne 21. 11. 2017 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy číslo objednatele: 40/2015-537100.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 29. 11. 2017

V Příbrami dne 29. 11. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
zhotovitel