

č. objednatele: 192-2013-514204/5

č. zhotovitele: 22/2013

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v Orlických horách

Po žádosti pana Kolowrata vedené pod č.j. SPU 467819/2017 a zhodnocení situace, kdy někteří vlastníci neustále mění své požadavky, bylo přistoupeno k vyhotovení tohoto dodatku.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Dusil
Ing. Karel Káda
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Telefon/fax xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2 AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Telefon/fax xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3. a 4. „Čl.V. Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

1. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 15.02.2018.**
Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.
2. Dílo bude dokončeno **do 30.04.2019**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.10.2017

V Praze dne 9.10.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Ruffarová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení