

č. objednatele: 185-2013-514204/5
č. zhotovitele: 21/2013

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 169454/2017 a následného kontrolního dne 19.4.2017.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Káda
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :
Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401,156 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Telefon/fax: +420 605 910 073
E-mail: nemecalinx@seznam.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636
Člen sdružení č. 2 AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

XX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

+420 241 431 672

agroplan@volny.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
pod č. C 16154

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

„Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 30.9.2017**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.4.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne 19.4.2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení