

Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín

sídlo pobočky:

Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01

tel.:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIC:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mira Koukalová

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

25576992

DIC:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností

v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 30. 11. 2015 upravuje termín ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín 9/2016 se mění na 11/2016

Důvodem opravy je zjevné přehlédnutí, špatné uvedení termínu z hlediska posloupnosti plnění, při vyplňování tabulky podrobné kalkulace ceny, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 23. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo